

## EA EMERGENCIA EN EL SUR DEL PERÚ

### INFORME DE AVANCE AGOSTO – DICIEMBRE 2007

El Emergency Appeal – EA “Terremoto en el sur del Perú”, reajustado el 12 de noviembre del 2007, constituye el plan integral de intervención de Caritas del Perú en la emergencia ocasionada por el terremoto del 15 de agosto del 2007, y plantea acciones focalizadas en las provincias de Chincha, Ica y Pisco, de la región Ica; las provincias de Cañete y Yauyos en la región Lima Provincias; y en la provincia de Castrovirreyna, en la región Huancavelica.

El documento que se presenta a continuación da cuenta, en primer lugar de las actividades realizadas en el marco del EA Terremoto en el Sur del Perú, durante el periodo agosto – diciembre 2007; las mismas que se encuentran articuladas a los siete Resultados planteados en el EA.

Teniendo en cuenta, que debido a la dinámica del proceso de atención a la emergencia se han iniciado desde el mes de diciembre actividades vinculadas a la fase de reconstrucción, se presenta los avances que se vienen registrando en esta nueva perspectiva, las mismas que forman parte del Programa de Reconstrucción que Caritas del Perú viene diseñando y que será informado en los primeros meses del año 2008.

#### I. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL EA EMERGENCIA EN EL SUR DEL PERÚ, SEGÚN RESULTADOS ESPERADOS

##### **RESULTADO 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**

Fortalecimiento de cinco comités locales de respuesta a la emergencia con iniciativas y capacidades para la rehabilitación y reconstrucción

Desde el primer momento de la emergencia los Comités de Defensa Civil de las zonas afectadas iniciaron una intensa labor de evaluación de daños y análisis de necesidades; en ese proceso, se establecieron canales de cooperación y articulación con la red de parroquias, lo que facilitó la llegada de la ayuda humanitaria. Esta experiencia constituye una base para profundizar esta relación en la perspectiva de encarar los retos de la fase de reconstrucción.

De otro lado, la oficina nacional de Caritas del Perú, ha implementado las siguientes acciones:

#### **1.1 Red de iglesia: Caritas Diocesanas, parroquias, grupos parroquiales**

La red de instituciones de Iglesia es la principal fortaleza de la intervención de Caritas. Teniendo en cuenta la magnitud de la emergencia, se realizaron acciones orientadas a fortalecer la acción de las oficinas Diocesanas de Caritas y de las parroquias de las Diócesis de Ica, Cañete-Yauyos y Huancavelica.

Las acciones principales de fortalecimiento han sido las siguientes: reforzamiento de la infraestructura y equipamiento, asignación de recursos humanos especializados en la atención a emergencias y la capacitación en aspectos básicos en la gestión de emergencias como es el logístico. Asimismo, se han fortalecido capacidades para la ejecución de las diversas líneas de actividad del Programa de Emergencia: ayuda alimentaria, construcción de albergues, apoyo psicosocial, entre otros. Se ha tenido mayor esfuerzo en las Diócesis de Ica y Cañete - Yauyos, debido a la mayor concentración de daños en estas jurisdicciones y a sus mayores requerimientos de fortalecimiento institucional.

Asimismo, se está participando del colectivo de instituciones de Iglesia constituido para coordinar acciones de atención a la emergencia, en el que participan: la Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS, el Departamento

Episcopal de Pastoral de Salud –Depasa<sup>1</sup>, la Conferencia de Religiosos del Perú – Confer<sup>2</sup>, la Oficina de Desarrollo de la Procura de los Jesuitas, CRS, AVSI y Cesal.

## 1.2 Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI

El Indeci es el órgano rector y de asesoría del Sistema Nacional de Defensa Civil. Además de la permanente coordinación en el nivel nacional con el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la construcción (Sencico), se ha coordinado en las regiones de Ica y Huancavelica, así como en la provincia de Cañete, con los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Defensa Civil. Se han desarrollado diversas acciones que buscaron apoyar la labor de estas instituciones, mediante la coordinación y la elaboración y entrega de reportes con información sobre el trabajo de Cáritas, con el fin de sumar esfuerzos y evitar la superposición de acciones, riesgo que estuvo presente debido a la alta cantidad de instituciones locales, nacionales e internacionales que se hicieron presentes en las zonas de emergencia.

## 1.3 Articulación con instituciones de la sociedad civil para la concertación y acción en la emergencia

Se ha participado e impulsado acciones conjuntas en las siguientes instancias de coordinación, articulación y promoción:

- **Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza - MCLCP:** En la perspectiva de fortalecer la articulación de actores implicados en la atención de la emergencia a nivel provincial y regional, se ha dispuesto un convenio de cooperación para el apoyo al fortalecimiento de la acción de las mesas regionales y provinciales del ámbito priorizado por el EA; en la perspectiva de aportar a la labor de articulación de actores locales en torno a la elaboración concertada e incidencia con propuestas de rehabilitación de las zonas afectadas en dos temas críticos: vivienda y educación.
- **Consortio Educativo de Ica:** Se trata de una instancia formada con la participación de la Oficina de Desarrollo de la Procura de los Jesuitas, la Comisión de Derechos Humanos de Ica - Codehica, la red Consigna – Educación, y el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz - Ipedehp. Tiene como finalidad coordinar acciones para la rehabilitación educativa, la reactivación económica y la formación de liderazgo y grupos sociales, en la provincia de Ica. Cáritas coordina permanentemente con esta instancia.
- **Coordinación con Comisiones especiales de Vivienda y Educación.** Se ha participado en diversas reuniones de coordinación con estas instancias, las mismas que congregan a instituciones de la sociedad civil y el estado con el fin de intercambiar información y realizar acciones de incidencia ante el Fondo de Reconstrucción del Sur y otras instancias del Estado.
- **Articulación con el Gobierno Regional en Huancavelica.** En esta región se ha constituido una experiencia importante de coordinación para la atención a la emergencia, en la que participa activamente Cáritas Huancavelica, junto al gobierno regional y las ONG Desco, Care, San Javier del Perú y Educa.
- **Coordinación con ONGs:** Con las instituciones Care, Cruz Roja Peruana, Oikos, Diaconía y Valle Grande se ha venido dialogando para evitar la superposición de acciones.

## RESULTADO 2: APOYO ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

8,000 familias reciben raciones de alimentos complementarias y participan en proyectos de alimento por trabajo, enfocados en la limpieza de la comunidad y la rehabilitación vial

## 2.1 Distribución de alimentos

En el primer momento de la emergencia, la distribución de alimentos se realizó directamente a través de la red de parroquias. Posteriormente, con la organización de ollas comunes (comedores), la ayuda alimentaria se proporcionó a través de estas organizaciones.

<sup>1</sup> En el caso del Depasa se ha suscrito un convenio para la atención de casos que demandan una atención especial de salud.

<sup>2</sup> En el caso de Confer se articularon acciones de apoyo alimentario.

Hasta fines de diciembre, Cáritas distribuyó 1,480 TM de alimentos, valorizadas en US\$ 1'646,004, gracias al aporte de donaciones materiales y financieras de donantes nacionales e internacionales.

Cuadro de distribución de la ayuda alimentaria

Provincias	Kg.	US\$
Cañete / Yauyos	175,128	216,976
Chincha	329,802	377,693
Ica	478,357	443,811
Pisco	480,733	591,318
Huancavelica	13,207	12,893
Turín	2,832	3,313
<b>TOTAL</b>	<b>1,480,058</b>	<b>1,646,004</b>

## 2.2 Implementación y organización de ollas comunes (comedores)



Trascurridas 2 semanas de la emergencia, los agentes pastorales de más de 40 parroquias, organizaron con la población ollas comunes y comedores. En la Diócesis de Ica Cáritas pudo atender 117 ollas comunes y en Cañete 45, con raciones mensuales familiares de 29.7 kg que contenían azúcar, aceite, pescado enlatado, menestras, arroz, hojuela de cebada y avena. Es importante señalar que cada olla común fue equipada con cocinas, ollas y menaje para realizar mejor su labor.

PROVINCIA	Comedores		Implementos de comedores (kit de cocina y menaje)	
	Nº	Raciones atendidas	Kg.	US\$
Cañete	45	144,000	2,058	2,408
Chincha	20	64,000	15,512	53,048
Ica	50	160,000	11,773	29,125
Pisco	30	150,400	7,614	38,864
<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>518,400</b>	<b>36,957</b>	<b>123,445</b>

(\*) Calculado en base a 40 raciones x comedor x 5 días x 4 semanas x 4 meses

En la provincia de Pisco, además del apoyo alimentario a las ollas organizadas por las parroquias, se coordinó con Cáritas Chosica el abastecimiento con alimentos para atender a 200 familias que atendieron directamente en la ciudad de Pisco. De igual forma, en la provincia de Chincha, se ha apoyado con alimentos y kits de cocina a 80 comedores que se formaron por iniciativa de la Confer.

## RESULTADO 3: CARPAS, ALBERGUES Y LETRINAS

2,222 familias en las comunidades destinatarias construyen con éxito albergues climáticamente apropiados y disponen de materiales de higiene básica y letrinas

Número de carpas, albergues y herramientas distribuidos

Provincias	Carpas	Albergue temporal	kit de herramientas
Chincha	210	137	66
Ica	360	325	162
Pisco	406	188	97
Cañete/ Yauyos	25	950	150
Castrovirreyna	29	90*	30
<b>TOTAL</b>	<b>1,030</b>	<b>1,690</b>	<b>505</b>

\*Construcción de primera etapa de vivienda definitiva en adobe.

### 3.1 Construcción de albergues



Hasta el momento se han instalado 1,690 módulos de tres tipos: con madera y plástico reforzado, en base al modelo de OFDA - USAID, instalados en las provincias de Cañete y Yauyos; rústicos con palos de eucalipto y esteras en las provincias de Ica, Chincha y Pisco; y con adobe, en la provincia de Castrovirreyna.

Los módulos fueron construidos con el apoyo de maestros de obra y la participación de los beneficiarios. En el caso de los módulos de plástico de OFDA-USAID, se contó con el apoyo del Cuerpo General de Bomberos del Perú para las tareas de supervisión y acompañamiento técnico.

### 3.2 Distribución de carpas



En las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Cañete, Yauyos y Castrovirreyna se ha instalado un total de 1,030 carpas, 430 de las cuales fueron recogidas en las campañas de captación de donaciones realizada en el país; adicionalmente se compraron 600 carpas. Esta actividad ha implicado un acuerdo previo con las familias beneficiarias con el fin de que éstas realicen la labor de limpieza de sus terrenos para la ubicación de las carpas, con herramientas proporcionadas por Cáritas.

### 3.3 Entrega de Kit de herramientas

Con el fin de apoyar la remoción de escombros y limpieza de los terrenos para la instalación de carpas y la construcción de los albergues temporales, se ha hecho entrega de 505 kits de herramientas a las familias beneficiarias.

### 3.4 Recojo de escombros, en coordinación con los gobiernos locales y con participación de la población organizada.



Según la estimación del gobierno, el sismo generó un total de 8 millones de m<sup>3</sup> de escombros, de los cuales se habían retirado a la fecha, un estimado del 40%. Vista la necesidad, se contrató el servicio de maquinaria pesada (volquetes y cargador frontal) y se promovió la organización de la población para apoyar la remoción de escombros en los predios de las zonas afectadas. Estas acciones se han realizado en coordinación con los gobiernos locales, líderes comunales y parroquias. Hasta fines del mes de diciembre del 2007 se contribuyó con la eliminación de 31,320 m<sup>3</sup> de escombros.

### 3.5 Capacitación en técnicas de construcción a nivel de la comunidad

Se ha coordinado con el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – Sencico, para la capacitación de la población de un distrito en Ica, en técnicas de construcción de viviendas sismo resistentes. Adicionalmente, como una primera actividad de sensibilización de la población y de motivación para la construcción de albergues, se ha construido un modelo de quincha mejorada en el distrito de San Juan en la provincia de Ica.

### 3.6 Construcción de letrinas sanitarias

Las secuelas del sismo generaron el colapso de los servicios de red pública de desagüe en varios lugares. A pesar de la existencia de la necesidad de contar con sistemas alternativos de eliminación de excretas, la existencia previa de servicios de desagüe ha configurado una barrera a la aceptación de letrinas en algunos sectores de la población; no obstante, se han instalado 50 letrinas en la provincia de Cañete y se tiene proyectado instalar 650 más en las zonas rurales y a familias que están de acuerdo con este servicio.

### 3.7 Capacitación en el correcto mantenimiento de albergues y letrinas

Esta actividad se ha venido realizando de forma paralela a la construcción de albergues e instalación de letrinas. Se proyecta la realización de acciones específicas de capacitación en los siguientes meses.

### 3.8 Kits de higiene

Se ha adquirido y entregado 12,200 kits de higiene familiar. Cada kit está compuesto de los siguientes productos: 1 balde de 20 litros, 1 lavatorio, 2 barras de jabón de ropa, 1 litro de lejía, 4 rollos de papel higiénico, 1 paquete de toallas higiénicas, 5 cepillos de dientes, 1 pasta dental, 5 peines y 1 litro de champú. Adicionalmente se han distribuido más de treinta y cinco mil kg de artículos diversos de aseo personal y limpieza, donados por personas naturales y empresas.

Kits de higiene y materiales de aseo personal y limpieza distribuidos

PROVINCIA	KITS DE HIGIENE		ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA	
	Nº	US\$	Kg	US\$
Cañete / Yauyos	1,950	36,692	4,814	33,183
Chincha	1,257	18,391	13,604	51,107
Ica	5,625	75,063	6,328	20,531
Pisco	3,368	45,866	6,220	17,331
Huancavelica			4,794	1,144
<b>TOTAL</b>	<b>12,200</b>	<b>176,012</b>	<b>35,760</b>	<b>123,296</b>

## RESULTADO 4: AGUA SEGURA

2,222 familias en las comunidades destinatarias reciben y usan sistemas transportables de filtración de agua

### 4.1 Capacitación a la comunidad sobre el beneficio y uso de sistemas de filtración de agua

Como en el caso de las redes pública de desagüe, el abastecimiento de agua también sufrió importantes daños, por ello se organizó la entrega de bidones con filtros para agua y se informó sobre el manejo de agua segura y lavado manos, en las provincias de Cañete e Ica.

### 4.2 Distribución de bidones de agua con filtros y provisión de agua segura

Provincias	Agua y bebidas para consumo		Bladder de 10m3	Cilindros para agua	Bidones con filtro para agua	
	Litros	US\$			Nº	US\$
Cañete/Yauyos	53,775	137,210		500		4,747
Chincha	244,137	551,120	1		257	7,646
Ica	98,553	229,629			425	12,644
Pisco	87,059	202,847	1		368	10,948
Huancavelica	5,674	13,220			90	2,678
Lurín	12,881	30,013				
<b>TOTAL</b>	<b>502,079</b>	<b>1,164,040</b>	<b>2</b>	<b>500</b>	<b>1,140</b>	<b>38,663</b>

## RESULTADO 5: ATENCIÓN DE SALUD

Familias de las comunidades destinatarias tienen acceso a profesionales de la salud y servicios seleccionados mediante centros de salud parroquiales

### 5.1 Apoyo a la organización de diecinueve campañas de salud

Se han realizado diecinueve campañas de salud en coordinación con el sector salud. Se atendieron alrededor de 2,000 personas, quienes han recibido atención médica y medicinas de forma gratuita.



PROVINCIA	CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	INVERSIÓN US\$
Cañete	1	4,878
Chincha	1	6,311
Ica	11	19,415
Pisco	6	22,486*
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>53,090</b>

\*Incluye medicinas para la atención de hospital de campaña de médicos cubanos y compra de insumos para desratización.

En el Anexo N° 1 se detallan las campañas realizadas en Ica, así como las enfermedades atendidas.

## 5.2 Distribución de kits de medicina en apoyo a los centros de salud pública

Teniendo en cuenta los protocolos de atención previstos por la Organización Panamericana de la Salud - OPS y los requerimientos presentados por el personal de salud responsable a nivel local, se han adquirido paquetes de medicamentos para atención de las personas que asistieron a las campañas de salud. Asimismo, se ha apoyado con medicamentos variados, el funcionamiento de 17 dispensarios: 6 en Chincha, 3 en Pisco y 8 en Ica. En el cuadro contiguo se consigna la información del despacho de medicinas para las campañas y otros servicios de salud que atendieron en la zona.

PROVINCIA	KITS DE MEDICINA		TÓPICO, MEDICINAS VARIAS	
	Kg.	US\$	Kg.	US\$
Cañete	280	4,882	4,321	68,264
Chincha	115	6,295	2,267	35,819
Ica	196	19,415	1,600	25,272
Pisco	566	22,245	1,070	16,906
<b>TOTAL</b>	<b>1,157</b>	<b>52,837</b>	<b>9,258</b>	<b>146,261</b>

## 5.4 Coordinación con sistema de salud gubernamental

Las acciones que viene realizando Cáritas para atender las necesidades de salud de la población se vienen articulando con el sector salud de manera permanente, tal es el caso de a realización de las campañas de salud.

## 5.5 Distribución de frazadas y ropa de abrigo

PROVINCIA	ROPA / ZAPATOS		FRAZADAS	
	Kg.	US\$	Kg.	US\$
Cañete	97,711	62,630	10,320	28,070
Chincha	202,442	115,236	11,672	31,639
Ica	75,355	25,132	15,332	41,704
Pisco	15,777	50,589	8,687	23,628
Huancavelica	71,054	24,653	4,138	11,254
Lurín	5,160	1,806	155	422
<b>TOTAL</b>	<b>467,499</b>	<b>280,046</b>	<b>50,303</b>	<b>136,716</b>

## RESULTADO 6: ATENCIÓN MÉDICA Y REHABILITACIÓN DE CASOS SEVEROS

300 de las personas más severamente heridas reciben atención médica adecuada y participan en actividades de rehabilitación prescritas

Se ha firmado un convenio con el Departamento de Pastoral de la Salud – Depasa, para que dicha comisión episcopal implemente las acciones necesarias para que las personas que lo requieran un tratamiento especializado de salud; en coordinación con los profesionales de Cáritas que vienen operando en la zona afectada.

Hasta el momento se viene realizando la detección, registro y evaluación de los requerimientos de apoyo en las provincias de la región Ica.

## RESULTADO 7: CONSEJERÍA PSICOSOCIAL Y ESPIRITUAL

300 de las personas más severamente heridas reciben atención médica adecuada y participan en actividades de rehabilitación prescritas

### 7.1 Implementación de módulos para atención psicosocial y consejería espiritual

Se ha suscrito un convenio con la Fundación Richmond Fellowship Perú, con el fin de que esta institución brinde servicios de apoyo psicosocial en las provincias de Ica y Pisco. En este marco, se ha previsto la instalación de cinco carpas para la atención grupal e individual de casos. A la fecha se encuentran en funcionamiento dos carpas, una en la Parroquia de San Clemente en Pisco, y otra en la Parroquia de San Juan en Ica. El convenio tiene vigencia desde el 24 de octubre de 2007 al 23 de julio de 2008.

De otro lado se ha desarrollado las siguientes acciones puntuales:

- Ica: reconstrucción del cerco perimétrico del seminario de Ica
- Pisco: reconstrucción de cerco perimétrico y adecuación de ambientes de la parroquia San Martín de Porres, del distrito de San Clemente.
- Cañete: Apoyo logístico para la presentación de Payasos sin Fronteras; una de las funciones que se realizaron fue especialmente dirigida a niños con discapacidad.

### 7.2 Capacitación en consejería psicosocial y espiritual

Como parte del plan de intervención del convenio con la Fundación Richmond Fellowship Perú, se ha iniciado la capacitación a los miembros de los equipos parroquiales de la zona afectada en el manejo de técnicas de apoyo psicosocial. Esta actividad se viene realizando a través del acompañamiento de los agentes pastorales en el proceso

### 7.3 Información a la población afectada sobre servicios de apoyo psico social y articulación con contrapartes especializadas en salud mental

Estas acciones vienen siendo desarrolladas por la Fundación Richmond como parte del convenio suscrito con dicha entidad.

### 7.4 Otras actividades: Campaña navideña



Con el apoyo y la participación solidaria de instituciones como el Club Real Madrid de España, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, el banco Scotiabank y la empresa Ripley; se han distribuido juguetes de diferentes tipos a aproximadamente 67,000 niños, en eventos masivos que contaron con actividades de animación y entrega de alimentos.

PROVINCIA	JUGUETES	
	Unidades	US\$
Cañete	9,140	21,270
Chincha	8,500	34,292
Ica	34,200	74,894
Pisco	12,535	25,407
Huancavelica	3,000	7,760
<b>TOTAL</b>	<b>67,375</b>	<b>163,624</b>

## II. CUADRO DE LA COBERTURA DE AYUDA HUMANITARIA E INVERSIÓN GENERAL

### 1. Familias atendidas

Según los registros de distribución de ayuda humanitaria de las parroquias y equipos técnicos de Cáritas, en toda el área afectada se ha podido atender por lo menos una vez con algún tipo de ayuda, a más de 55 mil familias en 4 diócesis.

Familias atendidas durante la emergencia

Región – Diócesis	Provincias Afectadas	No. familias atendidas (a)
Diócesis de Ica Región Ica	Chincha	16,440
	Pisco	6,727
	Ica	28,500
Diócesis de Cañete y Yauyos Región Lima	Cañete y Yauyos	1,000
Diócesis de Huancavelica Región Huancavelica	Castrovirreyna	561
	Huaytará	1784
Diócesis de Lurin	Lurin	270
<b>TOTAL</b>		<b>55,282</b>

(a) Fuente: reporte parroquias, equipos locales Cáritas.

### 2. Inversión general en las acciones de emergencia, al 31 de diciembre

	RUBROS	GASTO US\$
1	<b>ALIMENTOS</b>	2,934,771
	<i>Alimentos, agua, bebidas, menajes</i>	
2	<b>VIVIENDA Y ALBERGUE</b>	831,737
	<i>Carpas, albergues rústicos, herramientas, implementos</i>	
3	<b>SANEAMIENTO</b>	343,882
	<i>Bidones con filtro, kits de higiene</i>	
4	<b>ROPA Y ABRIGO</b>	822,605
	<i>Ropa, frazadas, artículos de dormitorio</i>	
5	<b>SALUD</b>	240,198
	<i>Medicinas y equipos</i>	
6	<b>EDUCACIÓN</b>	175,556
	<i>Paquetes escolares, mobiliario, juguetes</i>	
7	<b>SOPORTE DE OPERACIONES</b>	81,035
	<i>Equipos e implementos de trabajo</i>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,429,784</b>

## III. DATOS ADICIONALES SOBRE LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN LA EMERGENCIA

### 1. Almacenes

Cáritas ha utilizado cuatro almacenes en la emergencia:

- Ica: en el Convento de las Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito de la Tinguíña. Tiene una capacidad de 1,200 m<sup>3</sup>.
- Pisco: Inicialmente el almacén estuvo ubicado en la Compañía Americana de Conservas S.A.C., en el distrito de San Andrés; tenía una capacidad de almacenaje aproximada de 2,400 m<sup>3</sup>. Actualmente, el almacén se ha trasladado al local del comedor infantil Belén que administra la Parroquia San Martín de Porres del distrito de San Clemente; en este lugar se cuenta con una área libre de aproximadamente 1,500 m<sup>2</sup> y un teatrín de 480 m<sup>3</sup>.

- Chincha: Inicialmente el almacén fue ubicado en el Templo Cristo Rey, distrito de Pueblo Nuevo; se tenía una capacidad aproximada de almacenamiento de 1,740 m<sup>3</sup>. Posteriormente, se acordó que la distribución se haría directamente a cada parroquia.
- Cañete: Cuenta con un almacén principal ubicado en la oficina diocesana, con una capacidad de 300 TM; adicionalmente cuenta con dos ambientes de 865 m<sup>3</sup> y 377 m<sup>3</sup> en instituciones particulares.

## 2. Voluntariado

### a. Voluntariado nacional



Durante el primer momento de atención a la emergencia han participado 2,176 voluntarios en la sede central de Cáritas del Perú, quienes han apoyado las tareas de clasificación de donaciones, embalaje y carga.

Asimismo, en la zona afectada se congregó una gran cantidad de voluntarios, entre quienes es posible mencionar a la Universidad Sedes Sapientiae (3), Cáritas Chosica (10 aprox.), Cáritas Tacna (3); así como el equipo de voluntarios que apoyaron en la producción y reparto del pan en Pisco (6 personas). Así mismo se contó con la colaboración de los voluntarios de las parroquias.


### b. Voluntariado internacional

Se cuenta con la participación permanente de dos voluntarios franceses. Asimismo, se tuvo el apoyo de un equipo de expertos de la Cáritas Argentina.

El apoyo de Caritas Argentina con un experto durante el mes de setiembre y el cuatro expertos en los meses de noviembre y diciembre de 2007, ha permitido la colaboración en la respuesta a una gran emergencia, estrechando los lazos de solidaridad y cooperación regional en la red de Caritas.

## 3. Visitas de instituciones

Se ha recibido las siguientes visitas:

- *Representantes del Banco Mundial, 12 de septiembre*  
La misión estuvo integrada por la Vicepresidenta del Banco Mundial América Latina y Caribe, el Director de la Sub-región Andina y una especialista en desarrollo social y sociedad Civil. El objetivo de esta visita fue observar directamente el trabajo que realiza Cáritas del Perú en la zona de emergencia.
- *Representantes de CRS*  
En diversas oportunidades se tuvo la visita de representantes de CRS, quienes vinieron para observar la respuesta humanitaria de las diferentes instituciones asentadas en el lugar y de la iglesia católica; así como apoyar en el diseño de proyectos específicos de intervención.
- *Cáritas Alemania*  
  
Se recibieron 3 visitas; la primera de ellas inmediatamente después de ocurrido el sismo, el 6 de septiembre, con el fin de estudiar líneas de apoyo de esta institución a la emergencia; y dos visitas con trabajo de campo de especialistas para la elaboración de un proyecto de reconstrucción.
- *Caritas Española*  
Esta visita tuvo como objetivo efectuar un reconocimiento de la situación de emergencia y discutir el apoyo el apoyo de Caritas Española.

- *CAFOD – Abadía de Worth (Caritas Inglaterra)*  
La Abadía de Worth, que ha colaborado a través de CAFOD, realizó una visita con el fin de efectuar el reconocimiento de la situación de emergencia.
- *Cáritas Irlanda*  
La visita fue en la oficina de Cáritas del Perú, con el fin de efectuar el reconocimiento de la situación de emergencia.
- *Caritas Internationalis*  
Se realizó la visita de Elizabeth Jensen, referente regional del Secretariado de Caritas Internationalis con el fin de dialogar sobre la relación entre Caritas Internationalis y Cáritas del Perú identificando recomendaciones para las directrices y coordinaciones a nivel confederal y nacional.
- *Secretariado de Latinoamérica y El Caribe de Caritas (SELACC)*  
Se realizó la visita del Padre Antonio Sandoval, Coordinador Regional de Caritas, con el fin de revisar las formas de colaboración de esta instancia regional en la atención a las grandes emergencias, así como se propuso evaluaciones de las emergencias de Perú y México y la necesidad de un III Taller regional de Cooperación y Emergencia para el 2008.
- *Cáritas Francia – Secours Catholique*  
Con el fin de tomar conocimiento sobre la situación de emergencia y expresar su solidaridad con la labor de Cáritas del Perú.
- *Cáritas Suiza*  
Con el fin de tomar conocimiento sobre la situación de emergencia y expresar su solidaridad con la labor de Cáritas del Perú.
- *Caja de Ahorro Mediterránea CAM, de España*  
Para realizar un seguimiento de la aplicación los aportes de dicha entidad, Enrique Romá responsable de Obras Sociales, visitó la zona de emergencia.

#### 4. Coordinaciones interinstitucionales

Se establecieron coordinaciones con las siguientes instituciones:

- *Instituciones del Estado:*  
Dirección Regional de Educación de Ica y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco y Chincha; puestos de salud, Municipalidades distritales de San Juan Bautista y San José de los Molinos, en Ica; Municipalidades distritales de San Andrés y Tupac Amaru Inca, en Pisco; Municipalidades distritales de Pueblo Nuevo, Chincha Baja, Grocio Prado y Sunampe, en Chincha; Indeci; Gobierno Regional y el Comité de Emergencia Regional; el Programa nacional de Asistencia Alimentaria - Pronaa de Chincha; Sencico; y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
- *Instituciones Privadas:*  
Cámara de Comercio de Taiwán, el Centro de Estudios y Prevención de Desastres - Predes, la Asociación Civil Nazca, la Cruz Roja Chincha, Cruz Roja Americana y Cruz Roja Alemana; CARE Perú, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef, y la Comunidad Judía del Perú.
- *Instituciones eclesiales:*  
Obispado de Ica, Cáritas Ica, Congregación de Franciscanas Nuestra Señora del Buen Consejo (La Tinguña, Ica), Congregación Hermanas del Sagrado Corazón y los Pobres (San Juan Bautista, Ica), Procura de los Jesuitas (Chincha), Comisión Episcopal de Acción Social - Ceas, AVCI Anexo de Chincha, Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Pisco), Congregación Misioneras Dominicanas del Rosario (Pisco), Congregación de Misioneros Vicentinos (Pisco), Depasa.

#### IV. INICIO DE ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN

Paralelamente a la ejecución del EA Emergencia en el Sur del Perú, alrededor del mes de diciembre de 2007, se ha iniciado el proceso de diseño de un programa de apoyo al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas. En esta perspectiva se vienen realizando las siguientes acciones:

##### 1. CENTROS DE PROMOCIÓN INFANTIL

En la perspectiva de construir un programa de promoción y desarrollo infantil, se ha iniciado el diseño de una línea de trabajo en salud y nutrición y la preparación de una campaña sobre estos temas para niños menores de 5 años, en las 4 provincias, actividad que permitirá identificar los grupos de niños de mas alto riesgo nutricional y definir estrategias de intervención acertadas que contribuyan a mejorar el estado de la salud y desarrollo integral de la infancia.

##### 2. RECONSTRUCCIÓN EDUCATIVA



Como resultado de la coordinación con la Dirección Regional de Educación de Ica – DREI y de la visita a los centros educativos afectados en las provincias de Pisco, Ica y Chincha, se seleccionó 13 instituciones educativas para la intervención de Cáritas del Perú. El compromiso con la DREI se ha formalizado mediante la firma de un acta el día 15.10.07. Asimismo, el compromiso con la Unidad de Gestión Educativa de Pisco, UGEL – Pisco, se concretó mediante la firma de un acta suscrita el día 13.10.07.

Los colegios en los que se realizarán obras de reconstrucción, son los siguientes:

Nº	Provincia	Distrito	Institución Educativa
1	ICA	Ica	I.E Nº 22299 Carlos Cueto Fernandini
2			Nº 22741 Tierra Prometida
3			CEI Nº 89 Tierra Prometida
4			IE 22487 San Martín de Porres
5		San José de los Molinos	Catalina Buendía Pecho
6		San Juan Bautista	Nº 22342
7		Pachacutec	Nuestra Señora del Rosario
8	PISCO	Tupac Amaru Inca	22453 Francisco Bolognesi C
9		Independencia	22444 Los Libertadores
10	CHINCHA	Chincha Alta	Cruz Blanca Nº 22234
11		Grocio Prado	Nº 22281
12		El Carmen	IEI Nº 412 Hoja Redonda
13		Pueblo Nuevo	Santa Teresita del Niño Jesús

A fines del mes de diciembre del 2007, se encuentra en implementación la fase de elaboración de expedientes técnicos y se tiene proyectado el inicio de las obras en enero de 2008.

El esquema de intervención en la reconstrucción de escuelas contempla las siguientes actividades:

- Demolición de infraestructura afectada y remoción de escombros
- Construcción de aulas y acabados
- Construcción de cerco perimétrico
- Instalación de áreas verdes
- Mobiliario escolar
- Áreas de recreación
- Capacitación y asesoría técnica en gestión educativa
- Capacitación en temas psicosociales

### 3. RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS FAMILIARES

El objetivo de la intervención es que las familias damnificadas cuenten con viviendas saludables y seguras, construidas con un modelo de auto construcción, contando con **capacitación** adecuada para que el modelo sea replicable.

El modelo propuesto se refiere una **vivienda sismorresistente**, de adobe, con cimientos de concreto, muros reforzados de caña y con viga collar de madera labrada. La cobertura de la vivienda será de madera rolliza u otra, combinada con caña y torta de barro y, finalmente, con una cubierta de calamina. El área promedio de la vivienda será de 50 m<sup>2</sup>.

En las zonas de intervención descritas, se proyecta la siguiente atención:

Cañete	:	124 viviendas
Yauyos	:	141 viviendas
Huancavelica (Castrovirreyña)	:	124 viviendas
Ica (El Huarango)	:	36 viviendas
En total	:	425 viviendas reconstruidas.

Al cierre de este informe el equipo de campo y de coordinación general tiene programadas reuniones de trabajo para evaluación de la atención de la emergencia y consolidación de la propuesta de reconstrucción.

